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累计完成钻孔桩 12/12根、墩柱 74/74根、盖梁 94/94片，箱梁预制 389/389
片、箱梁安装 542/542 片、T 梁预制安装 24/24 片，分别为合同量的 100%、

100%、100%、100%、100%、100%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-20 标 

累计完成桩基 50/50 根、墩柱 16/16 根、盖梁 8/8 个，梁板预制 74/74 片，

为合同量的 100%、100%、100%、100%；全断面掘进 2659/3840m，仰拱填

充 2611/3870m，二衬 2447/3870m，分别为合同量的 69%、67%、53%。 

铜黄高速公路桥隧路基 TH-12 标 

累计完成钻孔桩 568/568 根、墩柱 504/540 根、盖梁 250/274 片、预制梁

870/1380 片、梁安装 725/1380 片，为合同量的 100%、93%、91%、63%、53%。 

连云港市新海至徐圩新区 XX-2 标 

累计完成土方 142 km3，为合同量的 78%；水泥搅拌桩 154km，为合同

量的 62%；底基层 488/588 km2、级配碎石 34/27km2、面层 192/270 km2；分

别为合同量的 83%、128%、71%；桩基 170/170 根、墩柱 78/78 根、空心板

预制 255/255 片，分别为合同量 100%、100%、100%。 
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2 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 128.02%； 

3 铜黄高速公路路基桥隧 TH-20 标完成计划的 120.97%； 

4 河北京台廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 118.60%； 

5 铜黄高速公路路基桥隧 TH-12 标完成计划的 109.74%； 

6 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 108.54%； 

7 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 108.84%； 

8 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 107.63%； 

9 十天高速公路旬阳连接线 AD-LD 标完成计划的 104.20%； 

10 江苏连云港新海至徐圩新区 XX-2 标完成计划的 104.12%； 

11 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 102.06%； 

12 黄延公路扩能试验段路基桥隧工程 LJ-3 标段完成计划的 92.89%； 

13 湖南龙永高速公路路基 24 标完成计划的 70.74%； 

14 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 43.72%。 

 

ȁ Ὠ ‚ ᾳ 

1 陕西路桥第一工程有限公司完成计划的 100.55%； 

2 陕西路桥第二工程有限公司完成计划的 100.35%； 

3 第三工程公司完成计划的 100.92%； 

4 第四工程公司完成计划的 93.35%； 

5 陕西路桥路面工程有限公司完成计划的 98.90%； 

6 试验检测中心完成计划的 92.03%； 

7 陕西路桥兴通监理公司完成计划的 75.59%; 

8 集团公司合作项目完成计划的 81.98%。 

ҷȁ ‚ ᾳ̂ ‚ ‟̃ 

1 青海西宁南绕公路土建工程 12 标完成计划的 108.94%； 

2 连云港市徐圩新区港前大道完成计划的 102.32%； 
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3 延延高速公路桥隧路基 6 标完成计划的 102.20%； 

4 青海西宁南绕公路土建工程 11 标完成计划的 101.58%； 

5 铜黄高速公路 TH-20 标完成计划的 101.16%； 

6 青海西宁南绕公路土建工程 9 标完成计划的 100.88%； 

7 延志吴高速公路路基 TJ7-1 标完成计划的 100.57%； 

8 河北京台公路廊坊段路基桥梁工程 LQ1 标完成计划的 100.57%； 

9 青海省共和至玉树公路 GYI-SGA4 标完成计划的 100.05%； 

10 延志吴高速公路路面 LM-3 标完成计划的 100.02%； 

11 铜黄高速公路 TH-12 标完成计划的 98.06%； 

12 连云港市徐圩新区 XX-2 标完成计划的 91.79%； 

13 延延高速公路路基 LJ-1 标完成计划的 68.40%。 

Ὡȁ ‍ б ̔ 

1.‍ ̔ 

本月计划基本完成，在建重点项目中的铜黄 12 标、徐圩新区 2 标 2 个

项目除外，其余项目全部完成本月计划。 

2. ̔ 

冬季施工项目加强做好安全防护措施。各单位做好跨年度项目实际工程

量增减情况核实，弄清项目实际完成量和剩余量，确保产值数据真实性，有

利于 2014 年生产计划安排。 

Цȁὲӹ ᾳ  

1 统计资料以项目部提供的为准，统计产值统计截止日期为 11 月 30 日。 

2 集团公司各部门采用统计数据，请依此数据为准。 
 
 
 
 

2013 12 2  

 

 

附：各项目施工产值、计划完成情况及统计分析图表 
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 674503.95 349990.56 240000.00 235679.38 98.20% 50133.88 45813.10 91.38% 17307.62 19413.02  112.16% 51.89% 

У Ὠ  110213.04 81855.19 59200.00 59527.27 100.55% 8292.91 8566.13 103.29% 3350.00 3442.23  102.75% 74.27% 

1  ӏ Ὠ LQ1 35951.12 41696.72   19800.00 20943.49 105.78% 1470.21 2613.70 177.78% 1100.00 1304.62  118.60% 115.98% 

2 Ὠ LJ-7  12974.44 12928.74   9100.00 9151.85
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