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1.青海西宁南绕城通海隧道9标：计划产值3190元。形象进度

计划为路基工程完成边坡防护4936m3；桥梁下部工程全部完工；隧ᒙ



 

 4 

五、路面工程公司产值计划2.47亿元，重点考核项目4个。 

1.延志吴高速公路LM-3标：计划产值7192万元。形象进度为路

面底基层135 km2，水泥稳定基层139 km2， 12cm粗粒式（ATB-30）

沥青127km2，橡胶改性热沥青同步封层427 km2，SBR改性防水层203 

km2，4cm细粒式沥青混合料路面119 km2，6cm中粒式改性沥青301 

km2。  

2.连云港徐圩新区港前大道BT项目：计划产值4228万元。形象

进度计划为路基填土方30.7万方，路基调平层192km2。 

3.连云港新海至徐圩新区XX-2标：产值计划4890万元。形象进

度计划为桥梁工程完成桩基15根，系梁15根，墩柱31根，墩帽16

个，现浇块段4块；PTC预制管桩15km，水泥搅拌桩51km，空心板预

制安装38片；路面底基层165 km2，基层169 km2，厚4cm沥青面层120 

km2，橡胶沥青封层102 km2 。 

4.十天公路汉略高速路面HL-M04标：计划产值5433万元。形象

进度计划为5月底完成全部水稳底基层、水稳砂砾基层、水泥稳定

碎石基层施工，6月底全部完成粗粒式密级沥青碎石，6月底完成SBR

改性乳化沥青防水层80	 SBS改性热沥青同步碎石封层80	 中粒

式改性沥青混凝土80	  

六、试验检测中心计划产值90万元。 

七、兴通监理公司计划产值600万元。 

八、合作项目产值计划产值4959万元。 
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要求各单位根据下达季度计划任务情况，倒排工期，制定可行

的实施方案，做好人、机、物等资源配备和调度，适时组织大干，

确保季度计划完成。 

 

附件：2013年第一季度计划执行情况及第二季度计划安排 

 

 

 

 

二〇一三年四月九日 

 

 

 

 

 

 

 

 

主题词：季度  计划  通知 

  抄送：公司领导，


