
计划产值 实际完成 计划产值 实际完成 完成比率 7月 8月 9月 合计

合   计 220000.00 102972.14 82991.00 84745.53 102.11% 30412.00 28915.47 26922.53 86250.00

第一工程公司小计 48894.0 28795.26 19559.00 23167.49 118.45% 7924.00 6152.00 5900.00 19976.00 重点项目5个

京台廊坊路基桥隧工程LQ1标 16612.0 11227.58 6100.00 8312.33 136.27% 2637.00 2106.00 1689.00 6432.00 路基工程除防护外全完，桥梁除密涿二期一号桥、V匝道桥外的全完。

延志吴高速公路LJ-7标 7651.0 7324.53 5417.00 6237.17 115.14% 1217.00 1217.00 按照业主制定的目标完成剩余工程。

铜黄公路路基桥涵TH-C12标 15047.0 6440.44 5385.00 5515.48 102.42% 1940.00 1791.00 1790.00 5521.00 桩基38根，系梁110根，柱、肋280根，盖梁171个，箱梁630片。

青海茶卡至格尔木预制CGYZ1标 9584.0 888.58 1597.00 888.58 55.64% 1600.00 1562.00 1562.00 4724.00 20M箱梁360片、30M箱梁60片、20M空心板17片、16M空心板270片、

8M矩形板471片、涵洞盖板4846片。

龙永高速公路24标 711.93 1060.00 711.93 67.16% 530.00 693.00 859.00 2082.00 隧道掘进720m，支护640m 、土方6万方。

尾留施工产值 2202.20 1502.00

第二工程公司小计 35423.0 10252.69 10263.00 9629.14 93.82% 4206.74 5472.51 5105.75 14785.00 重点项目3个

西宁南绕城公路土建工程11标 8917.0 4252.94 3878.00 4252.94 109.67% 1505.00 1606.00 1531.00 4642.00
完成填方17万方，挖方7万方；涵洞3道；桩基13根，系梁21根，墩柱39
根，盖梁15座，箱梁预制87片，安装95片，现浇箱梁6联，现浇悬臂块

段4块。

西宝咸阳收费站改扩建XY-TJ标 1506.0 1282.10 882.00 658.55 74.67% 103.00 121.00 224.00

西安绕城新筑收费站宿办楼 2000.0

延延高速路基桥涵工程LJ-6标 15000.0 3472.76 4439.00 3472.76 78.23% 1994.00 2437.00 2142.00 6573.00 土方10万方，桩基275根，系梁120根，墩190根，盖梁104座，预制梁

270片，安装188片。

延志吴交安设施AQ2标 1830.0 553.03 290.00 553.03 190.70% 408.42 397.63 468.95 1275.00

福银公路咸阳东收费站宿办楼 2365.0 86.21 604.00 86.21 14.27% 62.30 85.22 37.48 185.00

佛坪县陈三交通复建工程III标 1600.0 64.74 170.00 64.74 38.08% 58.02 129.66 274.32 462.00

2012年汉宁勉县收费站MX-KJ标 106.85 106.85 76.00 96.00 52.00 224.00

青海花九工程HD13标 600.00 600.00 1200.00 完成100章临建工程70%、施工便道40%、场地清理和洞门开挖工程。

尾留产值 2205.00 434.05 434.05
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第三工程公司小计 37102.0 15188.69 11527.00 12705.43 110.22% 4864.37 5502.12 6107.51 16474.00 重点项目4个

青海省共玉公路GYI-SGA4标 12000.0 2915.33 3679.00 2915.33 79.24% 1254.40 1383.80 2263.80 4902.00 20m箱梁预制329片；25m箱梁预制40片；30m箱梁预制66片；16m空心

板预制158片。

西宁南绕城公路土建工程9标 10154.0 6136.26 3190.00 4212.33 132.05% 1367.54 1356.30 1205.16 3929.00 隧道掘进270米，支护衬砌270米，附属工程156米。

西宁南绕城公路土建工程12标 12018.0 4708.96 3634.00 4384.26 120.65% 1500.00 1592.00 1551.00 4643.00
灰土桩20km，挖填方30万方，强夯22km2；通道2道，盖板涵2道；桥梁

工程完成钻孔桩100根，系梁30根，墩柱70根，盖梁18个，预制梁板210
片，梁板安装180根，现浇箱梁6联。

神渭管道输煤项目六(1)标段 2930.0 1055.43 792.00 820.80 103.64% 309.43 317.00 320.57 947.00

西安市108国道田峪河桥工程 121.34 232.00 121.34 52.30% 86.00 89.00 45.00 220.00

西安市国省干线危桥改造工程 116.79 116.79 52.00 165.02 121.98 339.00

交建2013年养护工程QS-5标 134.58 134.58 165.00 59.00 224.00

交建2013养护桥隧加固QS-6标 130.00 140.00 270.00

黄延高速LJ-3合同段 400.00 600.00 1000.00 完成100章临建工程70%、施工便道50%、清理掘除50%、隧道洞门及部

分桩基。

第四工程公司小计 30897.0 10917.20 11250.00 7980.40 70.94% 3105.92 3653.09 3789.99 10549.00 重点项目6个

西铜高速公路TH-20标 15358.0 9692.98 4220.00 6881.61 163.07% 1790.00 1612.00 1480.00 4882.00 填方4万方；箱梁预制34片、安装50片，空心板预制14片���� 片；
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计划产值 实际完成 计划产值 实际完成 完成比率 7月 8月 9月 合计

2013年第二季度计划执行情况及第三季度施工生产计划

形象进度计划
第三季度产值计划（万元）

工程项目名称
第二季度产值（万元）年度计划（万元）

西京路面工程有限公司小计 56740.0 30244.3 24743.00


