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生产施工：生产计划完成情况及形象进度，产值统计和计量，

质量安全管理，重大技术方案确定，劳务协作队伍及材料、设备等

资源配置，新开工项目前期策划及筹建进度等。 

成本管控：项目成本目标控制情况，成本分析和成本策划，劳

务分包、材料采购合同签订及履行情况，变更索赔申报及批复情况，

重大成本风险防范措施等。 

财务资金：财务成本归集和效益ႋ예
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五、其他要求 

检查期间要注意工作纪律，轻车简从，务实俭朴，减少ࠥ씇젌爈◅∀��
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2014 年第一季度重点工程项目检查安排 

 

第一组： 

组长：侯晚生 

成员：杨永春  杨武策  任万鹏  黄创军 

检查项目： 

一公司：铜黄 12 标 

二公司：黄延 22 标 

三公司：黄延 3标 

四公司：铜黄 20 标 

路面公司：延延路面 1标 

    

 

第二组： 

组长：何建新 

成员：王加福  刘西雷  孙健康 

检查项目： 

四公司：西咸 1Ȗ
标
四公司：

西咸
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四公司

四公司


