
总体计划 累计完成 完成程度 计划产值 完成产值 完成率%

合    计 302905 264084.91 87.18% 96558 101622.09 105.24% 53693

54216 31936.93 58.91% 8514 11092.37 130.28% 5963

1 京台高速廊坊段LQ1标 2294 2351.74 102.52% 547 516.46 94.42%

2 铜黄高速TH-C12标 6023 6489.33 107.74% 2031 2473.63 121.79% 200

3 茶格预制一标 9723 11226.27 115.46% 2929 3112.75 106.27%

4 湖南龙永高速24标 7376 7738.15 104.91% 2607 2633.59 101.02% 1763

5 待定工程量 26000

5 商丹一级公路路基 4000

6 尾留项目产值 4131.44 2355.95

7 以子公司名义承揽项目 2800 400

58250 55336.25
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总体计划 累计完成 完成程度 计划产值 完成产值 完成率%

四季度产
值计划

（万元）

2014年第三季度计划执行情况及第四季度施工生产计划安排表

2014年度计划执行情况（万元） 第三季度计划执行情况（万元）序
号

工程项目名称

2 延延LM-1标 8165 4700.90 57.57% 4200 3774.44 89.87% 2592

4 安平高速公路路面LM1标 194.75 994 194.75 793

5 渭玉高速路面WY-M01标 2541

6 咸旬高速公路LM-1标 17900 14170.11 79.16% 7528 4772.03 63.39% 1936

7 铜黄公路何黄段路面工程TH-3标 4812.81 5494 4509.35 82.08% 1988

8 新宝汉高速公路路面HC-LM2标 1089.37 2840 933.65 32.88% 3708

9 铜旬高速公路TX-M01标 990

10 黄延高速公路LM-1标 1361

尾留项目及其他项目 30825 14014.38 2600.00 4009.01 3888.00

11987 15592.23 130.08%

1 延延高速公路路基LI-1标 7000 7402.06 105.74%

2 甘肃省省道303㒐ؕ
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