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握项目各项工作情况，协调解决项目生产施工中的实际问题，重点

关注项目进度、质量、安全、环保及文明工地建设工作，督促指导

项目所属单位和集团相关职能部门，落实项目前期策划和阶段性生

产计划，合理调配资源，优化现场管理，加强成本控制，提高项目

管控效能。加强内外沟通协调，充分听取职工意见和建议，掌握职

工思想动态，推动项目班子建设和职工队伍建设，为项目生产施工

营造良好氛围，促进项目各项生产经营目标顺利完成。 

三、有关要求 

联系项目的领导成员每月驻项目时间不得少于 7天，年累计不

少于 60 天。领导成员在驻项目期间要积极贯彻落实“八项规定”

有关要求，食宿均在项目部及附近安排。集团公司各职能部门、项

目所属单位要及时向联系领导汇报相关工作情况，落实具体工作要

求，确保政令畅通，执行高效，全力促进项目生产施工优质高效安

全进展。 

 

附件：集团公司领导成员 2016 年联系重点项目安排表 
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