
计量单位：万元

总体计划
（万元）

含2017年
预留产值

实际计划
考核产值

截止9月25
日完成产值

产值计划 实际完成

集团计划合计 571072 65990 505082 479702 232708 196613 134302

113296 17565 95731 83047 33137 33138 33509

1 平利至镇坪高速公路路基桥隧
工程LJ-5标段

16460 3553 12907 14511 3511 4424 3551
 隧道全断面掘进及初支700米；电缆沟槽1200米；
隧道二衬施工820米；洞内路面1100米；隧道防排
水施工820米；隧道监控量测700米；隧道地质预报
750米。

2 307国道吴堡黄河大桥及引线
工程

5139 519 4620 4113 1945 867 1073
 路基工程：完成全线填挖方及防护工程,桥梁工
程：黄河大桥完成剩余护栏及桥面铺装施工。清河
桥十月完成护栏及桥面铺装施工。

3 省级公路古镇线西乡至镇巴工程3
标

15764 15764 11077 5654 6137 8412
 路基挖方60万方，填方42万方，防排水3000方；
桥梁桩基120根，墩柱90根，台帽盖梁45座，箱梁
预制150片，箱梁架设120片；隧道开挖540m，初支
540m，衬砌450m。

4 108国道三原至礼泉公路改建
工程N5标段

6901 6901 2048 2348 1376
 填方5200方，防排水3000方；底基层14.8万平方
米，基层15.8万平方米；桩基8根，承台、台帽盖
梁4座，箱梁预制10片

5 汉阴县建养一体化项目 2948 2948 2954
 路基挖方18.11万方，填方12.36万方，防护工程
2.34万方，排水工程0.28万方；涵洞26道，墩柱6
根，桥台4座，盖梁25座，梁板预制19片，梁板安
装148片，现浇梁板9跨，桥面系667m；

6 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第一工区

15000 15000 4276 9487 4276 5045
 路基挖方1821866方，水泥搅拌桩71462米，防排
水4000方；桩基382根，承台、系梁70道，墩柱110
根，台帽盖梁48座，箱梁预制150片。

7 平利至镇坪高速公路路基桥隧
工程A标段

21129 5328 15801 15269 5409 4238 4406
 路基防护工程3000方、排水工程2700方。牵牛河
中桥盖梁3个，墩柱2个，完成桥面铺装512.7米。
隧道初支开挖1080米，二衬及防排水工程1080米，
附属工程开始施工跟进

第一工程公司
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4
西安咸阳国际机场专用高速公路
秦汉互通式立交土建工程QH-TJ-1
标段

8318 131 8187 7299 4073 2923 1020 10月底绿化交安工程及尾留全部完成。

5 平利至镇坪高速公路路基桥隧
工程施工LJ-9标

10904 1332 9572 13556 4327 4903 2483

 路基填方3.3万方，排水320方，防护800方，弃土
场防护2600方，箱梁预制50片，箱梁架设45片，桥
面系150米，隧道工程掘进360米，初期支护360
米，全断面衬砌360米，防水及排水360米，边沟电
缆槽450米。

6
（G69）湫坡头（陕甘界）至
旬邑公路设计施工总承包第一
分部

17500 17500 23705 6906 11609 4278   承台17个，薄壁空心墩440米，路基挖方97万方

7 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第二工区

15000 15000 8374 11733 8374 6601
 填方3万方，挖方60万方，防护4500方，排水4500
方，强夯1.5万平方米，涵洞4座，桩基280根，墩
柱75节，系梁105道，盖梁15座，箱梁预制160片，
梁板架设28片，开挖及支护300米，二衬240米。

8 沙峁至贺家川公路改建工程LJ-7
标

194 194 658
桩基12根，系梁10道，墩柱14根，盖梁3座；隧道
全断面掘进100米，初期支护100米，二衬88米，仰
拱88米。

9 G85陕甘界至陇县高速公路GL-1标
段

3048 14 3034 3373 1198

10 吴起至定边公路交通安全设施
工程JA-3合同段

1727 56 1671 1665 733 696 62



计量单位：万元

总体计划
（万元）

含2017年
预留产值

实际计划
考核产值

截止9月25
日完成产值

产值计划 实际完成

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

序
号

工程项目名称

2018年度产值计划 第三季度

第四季度 形象进度、阶段性目标、控制性目标



计量单位：万元

总体计划
（万元）

含2017年
预留产值

实际计划
考核产值

截止9月25
日完成产值

产值计划 实际完成

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

序
号

工程项目名称

2018年度产值计划 第三季度

第四季度 形象进度、阶段性目标、控制性目标

4 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第三工区

15000 15000 4932 15333 4932 6140

路基挖土方900km³，填方207km³。防护排水

14km3，桩基480根，系梁114道，墩柱287根，盖梁
97个，箱梁预制安装395片。抗滑桩8根，灰土挤密
桩43km,水泥搅拌桩5km。隧道全面开挖及支护
240m，衬砌140m。

5 平利至镇坪高速公路C标段 21060 3530 17530 21394 4101 9424 4075
箱梁预制75片，安装75片，钢混组合梁制作安装3
跨，隧道全断面掘进完成480m，初期支护480m，全
断面衬砌480m，防排水480米m。

6 108国道三原至礼泉公路改建工程 2600 2600 1509 803 823 472
路面铣刨27935㎡、拆除结构物157.8m³、挖土方
8580m³、边沟及防护937m³，路面底基层29000㎡、
基层42840㎡，台背回填4座，涵洞13m。

7 神府高速公路石马川连接线尾留
工程

439 1020 337 743 主体工程完工。

8 西咸北环线高速公路店张立交剩
余工程LJ-12标

2451 1651 1433

9 宝鸡过境公路工程 9294 4581 4713 13244 1145

10 柞水至山阳高速公路路基桥隧工
程B段

5285 3552 1733 8095 577

尾留产值计划 1244 1244 1831 586

96465 18772 77693 78754 42724 27139 19908

1 柞水至山阳高速公路路基桥隧
工程施10标

9793 6160 3633 17066 1596 3189 196   隧道剩余二衬125米及隧道二衬、隧道路面及电
缆沟槽、中心排水沟、隧道装饰等附属工程。

第四工程公司
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2
太凤线太白至凤县(陕甘界)公
路太白至田坝段设计施工总承
包第六分部

21700 2789 18911 14710 6386 5697 5215

现浇箱梁318米，路基挖填方2.6万方，防护排水
1900方；桥梁桩基20根，，墩柱42根，中系梁、盖
梁36座，箱梁预制200片，箱梁安装170片；桥面系
480米；隧道掘进590米，初期支护590米，二衬456
米。

3 宝坪公路路基桥隧剩余工程C组
LJ5标

24174 4185 19989 18270 7929 5562 4665
填方21万方；挖方21万方；扩大基础3座，桩基29
根，系梁95道，台身4座，墩柱100根，盖梁台帽64
片，梁板预制150片，现浇桥2孔，桥面系120m,涵
洞3座。

4 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第四工区

12500 12500 3303 10990 3303 4384

路基挖方60万方，填方10万方，防护排水1万方，
水泥搅拌桩61千米；通道2座，涵洞8道，桩基120
根，墩柱60根，盖梁60道，箱梁预制120片，箱梁
安装70片；隧道掘进120米，初期支护120米，二衬
60米。

5 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第五工区

12500 12500 4787 12814 4787 4876
路基挖方36万方，填方6万方，水泥搅拌桩15万
米，防护排水5200方；桥梁桩基132根，墩柱75
根，盖梁48座，箱梁预制106片，箱梁安装90片；
隧道掘进110米，初期支护110米，二衬110米。

6 柞水至山阳高速公路路基桥隧工
程D段

9248 3826 5422 10888 2005 2372 572  10月底完成剩余路面及附属工程

7 柞水至山阳高速公路路基桥隧工
程A段

5662 924 4738 8883 1004 2229

尾留产值计划 888 888 848
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91561 3352 88209 62797 43989 27852 26633

1
太凤线太白至凤县(陕甘界)公
路太白至田坝段设计施工总承
包第一分部

16801 1801 15000 14820 6000 6178 1981
11月底韩家山右洞贯通，11月底完成所有桥梁
下部工程及挖方工程，12月底完成路基填方工
程。

2
太凤线太白至凤县(陕甘界)公
路太白至田坝段设计施工总承
包第四分部

17549 1049 16500 10375 6400 4126 5440 路基、桥涵全部完工，路面底基层，基层8万
平米、下面层4万平米。

3 （G69）湫坡头（陕甘界）至旬邑
公路设计施工总承包第二分部

12000 12000 9252 4800 5968 2748 土石方10万方，灰土挤密桩4万米，桩基65根
、墩柱42个、预制45片梁。

4 101省道木灞改建MB-01标 7000 7000 4224 3000 2142 2777 10月底平原段桥涵工程全完,11月底隧道全完
。

5 合铜HTTJ-05标 6000 6000 3536 2400 1348 2465 涵洞通道7座，桥梁桩基127根，墩柱26个，桥
梁预制78片，桥梁安装83片

6 交建养护2018-DL-2标 5801 11000 1736 1982 按业主工期要求完成施工任务

7 西宝高速养护LM-2018-XB 911 1000 415 248 按业主工期要求完成施工任务

8 子长至姚店高速公路设计施工总
承包第六工区

25000 25000 2117 4156 2117 3883 路基挖方110万方，填筑20万方，桩基90根，墩柱
60个、预制梁板80片，安装梁板60片。

9 平镇高速公路B标隧道工程 7000 291 6709 4962 2800 1315 2038 年底所有工程完工。

10 萍莲路面工程P1标 1000 临建和水稳拌合场修建

11 机场线小修2018-2020年度小
修养护工程

107 28

12 西延高速公路养护LMYH-2018-
01标段

3955 2433 2453

路面工程公司



计量单位：万元

总体计划
（万元）

含2017年
预留产值

实际计划
考核产值

截止9月25
日完成产值

产值计划 实际完成

2018年第三季度计划执行情况第四季度施工生产计划表

序
号

工程项目名称

2018年度产值计划 第三季度

第四季度 形象进度、阶段性目标、控制性目标

13 西镇高速ഐ萣


