
计量单位：万元

总体计划

（万元）

含2017年

预留产值

实际计划
考核产值

上半年时间
完成产值

产值计划 实际完成

集团计划合计 568575 66094 503495 277278 165563 153456 232708

111813 17669 94144 49909 27634 21352 33137

1 平利至镇坪高速公路路
基桥隧工程LJ-5标段

16460 3553 12907 10088 3847 3932 3511
防护1000m³，隧道全断面掘进710m，初期支护
710m，二衬760m，电缆沟1000m，防水及排水
760m，隧道监控量测710m，隧道预留预埋760m

2 307国道吴堡黄河大桥
及引线工程

5139 519 4620 3246 2739 2205 1945  填方9km3，排水3427m3，防护2500m3，路面基
层9864m2，路面面层119652m2，护栏1990m。

3 省级公路古镇线西乡至镇

巴工程3标
15764 15764 4939 6832 4498 5654

 路基挖方510km3，填方450km3，防排水4km3，
桥梁桩基120根，承台、系梁30道，墩柱60根，
台帽盖梁15个，箱梁预制90片，箱梁架设90片；
隧道开挖280m，初支180m，衬砌120m。

4 108国道三原至礼泉公
路改建工程N5标段

5314 5314 (300)

5 平利至镇坪高速公路路
基桥隧工程A标段

21129 5328 15801 11031 5771 3334 5409
防护4500m³，排水2400m³，系梁4道，墩柱8根，
盖梁8道，梁预制20片，桥面铺装942.71m，隧道
开挖1080m，初期支护1080m，二衬及防排水工程
1080m。

6
省级高速公路古镇线西
乡至镇巴公路控制性工
程

393 13 380 713 699 160  A级路侧加强型钢板护栏1720m

7 平利至镇坪高速公路路
基桥隧工程D标段

29520 5162 24358 12011 6572 5930 6971
排水防护4500m³，弃土场防护120000m³，墩柱90
根，系梁78道，盖梁30个，梁板预制180片，梁
板安装90片，桥面系300m，初期支护450m，二衬
432m，电缆沟1200m，防水及排水432m。

2018年度产值计划
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4 G85陕甘界至陇县高速公

路GL-1标段
3048 14 3034 2125 1500 1806 1198  完成剩余工程，交工验收。

5
西安咸阳国际机场专用高

速公路秦汉互通式立交土

建工程QH-TJ-1标段

8318 131 8187 4376 3662 3013 4073

 完成路面工程的施工；桥梁工程完成现浇箱梁
10联，盖梁/台帽26座，桥梁墩柱/肋板9根，承
台/系梁7根，桩基2根；绿化交安工程全部完成
。

6 平利至镇坪高速公路路
基桥隧工程施工LJ-9标

10904 1332 9572 8652 4069 4779 4327

路基工程填方7.5万方及排水防护工程，桥梁墩
柱37根，盖梁19个，箱梁预制180片，箱梁架设
130片，涵洞1道，隧道工程掘进520m，初期支护
520m，全断面衬砌450m，防水及排水360m。
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13
陕西高速集团2018年桥
梁维修加固工程QLJG-
2018-01标段

3390 8月底完成合同内所有工程量

14 子长至姚店高速公路设计

施工总承包第二工区
15000 15000 1500 11733

路基填方951km3，挖方951km3，防护排水14km3，涵洞5

道，桩基325根，墩柱177根，盖梁97个，水泥搅拌桩

122km，灰土挤密桩46km,抗滑桩6根，梁板预制安装

262片。隧道开挖及支护�⮑鶑訁
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3
太凤线太白至凤县(陕甘

界)公路太白至田坝段设

计施工总承包6分部
21700 2789 18911 12708 6624 5424 6386

挖方8万方，填方2.7万方，防护排水3000方；桩
基24根，底系梁41道，墩柱115根，中系梁、盖
梁55座，箱梁预制130片，箱梁安装134片；桥面
系370m；涵洞2道；隧道掘进850m，初期支护
850m，二衬730m。

4 柞水至山阳高速公路路基

桥隧工程A段
5662 924 4738 6654 2114 2562 1004

隧道二衬50m，洞内路面1.67万平方m。
8月底完成所有剩余工程量。

5 柞水至山阳高速公路路基

桥隧工程D段
9248 3826 5422 8516 2434 3353 2005

完成隧道掘进4

m

， m。 8
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尾留产值计划 211 211 2711 234

36985 4237 32748 16741 15193 14443 24136

1
陕西交建集团2016年第三

批养护QS-4标
3437 3437 2499 3437 3105 908 进度自行安排

2 西藏昌都市公路察雅3标 1762 194 1568 728 1404 533 809 进度自行安排

3 集双高速东丰至双辽段DSL26398 1465 24933 10805 9652 10805 15625 进度自行安排

4
336国道神木店塔至张板

崖公路工程
2810 2810 700 1400

延子高速第七工区 5394
路基挖土方789km³，填方98km³。防护排水15km3，桩

基128根，系梁45道，墩柱65根，盖梁50个，箱梁预制

安装73片。抗滑桩13根，水泥搅拌桩141km。隧道全面

开挖及支护120m，衬砌60m。

待定项目计划 2578 2578 2709

564091 66094 499011 273807 164363 150944 230808

试验检测公司 684 684 531 200 295 200

兴通监理公司 3800 3800 2940 1000 2217 1700

4484 4484 3471 1200 2512 1900

施工产值计划合计

服务产值计划合计

总承包公司


